## 基隆市地方教育發展基金-基隆市深美國民小學 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 10 月份

單位:新臺幣元

	本	年 度	可用	預算	數	累計		執	行	情	形			1 1 1 1 1 1 1 1 1
計畫名稱	以 前	本年度	本年度奉	席 調整數	合 計	→ 系 · 司 預 · 算 分配數	累計執行數				比較增減		差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度 保留數	法 定 預算數	准先行辦 理數				實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%	及 亦 凸	18 70
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		1,394,000			1,394,000	1,394,000					-1,394,000	-100.00		
房屋及建築		1,394,000			1,394,000	1,394,000					-1,394,000		操場跑道整修工程暑假期 間3次流標,於9月4日招標 完成,致工程較預計時程 晚動工。	因多雨,預計11月底完 工,12月驗收付款。
購建中固定資產														
機械及設備		60,000	1	8,000	68,000	53,000	21,000		21,000		-32,000	-60.38		
機械及設備		60,000		8,000	68,000	53,000	21,000		21,000	39.62	-32,000		2年級公共空間擴音設備麥 克風主機10月底更換中。	預計11月完成驗收付款。
購建中固定資產													7.24210776277	
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		28,000		-8,000	20,000	5,000					-5,000	-100.00		
雜項設備		28,000		-8,000	20,000	5,000					-5,000	-100.00	資安設備將於11月購置。	預計11月完成驗收付款。
購建中固定資產														
租賃資產														

## 基隆市地方教育發展基金-基隆市深美國民小學 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 10 月份

單位:新臺幣元

	本	年 度	可用	預算	數	п .		執	行	情	形			平位: 州至市70
計畫名稱	以前	本年度	本年度奉			累 計 預 算 分配數	累計執行數			比較增減		差異或落 後 原 因	改進 措施	
	年 度 保留數	法 定 預算數	准先行辦 理數				實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%	~ ~ ~	111.40
建築及設備計畫 租賃資產 租賃權益改良 租賃權益改良 租赁權益改良		1,482,000			1,482,000	1,452,000	21,000		21,000	1.45	-1,431,000	-98.55		